

	®	Nome	Duração	Início	Completo por cento	Fim
1		Projeto de Aplicativo de Doações	83 dias?	14/03/17 08:00	84%	06/07/17 17:00
2	✓	Checkpoint Preliminar	6 dias	14/03/17 08:00	100%	21/03/17 17:00
3	✓	Documento Visão	6 dias	14/03/17 08:00	100%	21/03/17 17:00
4		Entrega Checkpoint preliminar	1 dia	21/03/17 08:00	100%	21/03/17 17:00
5	✓	Checkpoint 1	14 dias	22/03/17 08:00	100%	10/04/17 17:00
3	V	Documento DRS	12 dias	22/03/17 08:00	100%	06/04/17 17:00
7		Entrega Checkpoint 1	3 dias	06/04/17 08:00	100%	10/04/17 17:00
8		Checkpoint 2	29 dias	11/04/17 08:00	87%	19/05/17 17:00
9	✓	Diagrama de casos de uso	6 dias	11/04/17 08:00	100%	18/04/17 17:00
0	<u> </u>	Diagrama de Classes	6 dias	18/04/17 08:00	100%	25/04/17 17:00
1	<u> </u>	Diagrama de Sequências	6 dias	25/04/17 08:00	100%	02/05/17 17:00
2		Protótipo #1	16 dias	28/04/17 08:00	61%	19/05/17 17:00
3		Tela de login	4 dias	28/04/17 08:00	100%	03/05/17 17:00
4	<u> </u>	Tela de cadastro	4 dias	28/04/17 08:00	100%	03/05/17 17:00
5		Tela inicial	10 dias	08/05/17 08:00	30%	19/05/17 17:00
6	<u> </u>	Entrega Checkpoint 2	1 dia	04/05/17 08:00	100%	04/05/17 17:00
7		Checkpoint 3	30 dias?	08/05/17 08:00	58%	16/06/17 17:00
8		Modelagem Conceitual da Base de Dados	2 dias	08/05/17 08:00	100%	09/05/17 17:00
9	<u> </u>	Modelagem de Estados / Atividades;	5 dias	09/05/17 12:00	100%	16/05/17 13:00
0	O	Modelo de Implementação/ Implantação;	9 dias	22/05/17 08:00	12%	01/06/17 17:00
1	V	Modelo de Implementação/ Implantação;	14 dias?	22/05/17 08:00	100%	08/06/17 17:00
2	Ö	Uso de técnicas para desenvolvimento	5,5 dias	16/05/17 12:00	15%	23/05/17 17:00
3	<u> </u>	Uso de técnicas para desenvolvimento	11 dias?	22/05/17 08:00	100%	05/06/17 17:00
4	Ö	Protótipo #2	17,5 dias	23/05/17 12:00	49%	15/06/17 17:00
5	Ö	Implementação MVC	25,5 dias	08/05/17 08:00	33%	12/06/17 13:00
6	<u> </u>	Implementação MVC	3 dias	11/05/17 08:00	100%	15/05/17 17:00
7	O	Entrega Checkpoint 3	3,5 dias	13/06/17 12:00	50%	16/06/17 17:00
8		Checkpoint 4	14 dias	19/06/17 08:00	91%	06/07/17 17:00
9		Testes	5 dias	19/06/17 08:00	50%	23/06/17 17:00
)		Testes	9 dias	23/06/17 08:00	100%	05/07/17 17:00
1		Documentação Javadoc	5,5 dias	20/06/17 12:00	52%	27/06/17 17:00
2	· 🗸	Documentação Javadoc	7 dias	27/06/17 08:00	100%	05/07/17 17:00
3	Ö	Ajuda/Manual	4 dias	27/06/17 08:00	50%	30/06/17 17:00
4	□	Ajuda/Manual	5 dias	30/06/17 08:00	100%	06/07/17 17:00

Antecessores	Nomes dos Recursos	12 mar 17	19 mar 17	26 mar 17 S S D S T Q Q S	2 abr 17	9
		3 D 3 T Q Q 3				ر ای ای ال
	Debora Moreira;Felipe Marin;Henrique Marafiga;Luiene Kaus;Michele Giane		Debor	a Moreira;Felipe Mari	n;Henrique Maraf	figa;Luien
2			—			
	Debora Moreira;Felipe Marin;Henrique Marafiga;Luiene Kaus;Michele Giane					Debor
•						
j	Michele Giane					
	Debora Moreira;Luiene Kaus					
	Debora Moreira;Henrique Marafiga;Luiene Kaus					
	2000 a morona, romiquo maranga, Eurono Maus					
	Felipe Marin					
3	Felipe Marin					
4	Felipe Marin					
3						
	Michele Giane					
	Henrique Marafiga					
	Debora Moreira					
	Debora Moreira					
	Luiene Kaus					
	Luiene Kaus					
	Felipe Marin					
	Felipe Marin					
	Felipe Marin					
17						
1 /	Mishala Ciana					
	Michele Giane Michele Giane					
	Felipe Marin; Henrique Marafiga					
	Felipe Marin;Henrique Marafiga					
	Debora Moreira;Luiene Kaus Debora Moreira;Luiene Kaus					
	Debota Ivioletta, Luiette Naus					





	®	Nome	Duração	Início	Completo por cento	Fim
35	✓	Protótipo #3	14 dias	19/06/17 08:00	100%	06/07/17 17:00
36	✓	Entrega Sistema	12 dias	19/06/17 08:00	100%	04/07/17 17:00
37	□	Entrega Sistema	2,5 dias	04/07/17 12:00	100%	06/07/17 17:00

Antecessores	Nomes dos Recursos	12 mar 17 19 mar 17 26 mar 17 2 abr 17 S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
	Felipe Marin	
	Debora Moreira;Felipe Marin;Henrique Marafiga;Luiene Kaus;Michele Giane	
	Debora Moreira;Felipe Marin;Henrique Marafiga;Luiene Kaus;Michele Giane	
	App Doação-	Página6

